

Kalender Schwedenspiele 2022

Stand 27.12.2021

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli
1 Sa	1 Di	1 Di Faschingsdienstag	1 Fr	1 So Tag der Arbeit	1 Mi Probe alle nach Ansage	1 Fr Altstadtfest
2 So	2 Mi	2 Mi Aschermittwoch	2 Sa Aufbau Kulissen	2 Mo	2 Do Probe alle nach Ansage	2 Sa Altstadtfest
3 Mo 1	3 Do	3 Do	3 So	3 Di	3 Fr Arbeit Bauhof 13:00	3 So Ausweichtermin
4 Di	4 Fr	4 Fr	4 Mo 14	4 Mi Probe 4.Akt Bauhof 19:30	4 Sa Lager-Aufbau	4 Mo Ausweichtermin 27
5 Mi	5 Sa	5 Sa Casting	5 Di	5 Do Probe 4.Akt Bauhof 19:30	5 So Pfingsten	5 Di Ausweichtermin
6 Do HI.Drei Könige	6 So	6 So	6 Mi Probe 1./2.Akt Bauhof 19:30	6 Fr	6 Mo Pfingstmontag 23	6 Mi
7 Fr	7 Mo 6	7 Mo 10	7 Do Probe 2./3..Akt Bauhof 19:30	7 Sa Aufbau Wastl Schrankenplatz	7 Di Lager-Aufbau	7 Do Vorstellung No OB
8 Sa	8 Di	8 Di Leseprobe Wo?	8 Fr	8 So Muttertag	8 Mi Probe alle nach Ansage Lager-Aufbau	8 Fr Vorstellung No OB
9 So	9 Mi	9 Mi Probe 1.Akt Bühne 19:30	9 Sa	9 Mo	9 Do Probe alle nach Ansage Lager-Aufbau	9 Sa Vorstellung No OB
10 Mo 2	10 Do	10 Do Probe 1.Akt Bühne 19:30	10 So	10 Di	10 Fr Arbeit Bauhof 13:00	10 So Ausweichtermin No OB
11 Di	11 Fr	11 Fr	11 Mo 15	11 Mi Probe 5.Akt Bauhof 19:30	11 Sa Kulissen Transport	11 Mo Ausweichtermin 28
12 Mi	12 Sa	12 Sa Teile-Transport	12 Di	12 Do Probe 5.Akt Bauhof 19:30	12 So	12 Di Ausweichtermin
13 Do	13 So	13 So	13 Mi	13 Fr Arbeit Bauhof 13:00	13 Mo Probe alle nach Ansage Aufbau B+L Tribüne	13 Mi
14 Fr	14 Mo 7	14 Mo 11	14 Do	14 Sa Arbeit Bauhof 8:00	14 Di Probe alle nach Ansage Aufbau B+L Tribüne	14 Do Vorstellung
15 Sa	15 Di	15 Di	15 Fr Karfreitag	15 So	15 Mi Probe alle nach Ansage Aufbau B+L Tribüne	15 Fr Vorstellung
16 So	16 Mi	16 Mi Probe 2.Akt Bauhof 19:30	16 Sa	16 Mo	16 Do Fronleichnam	16 Sa Vorstellung
17 Mo 3	17 Do	17 Do Probe 2.Akt Bauhof 19:30	17 So Ostern	17 Di	17 Fr Probe alle nach Ansage Aufbau B+L Tribüne	17 So Ausweichtermin
18 Di	18 Fr Flyer/Plakat Entwurf fertig	18 Fr	18 Mo Ostermontag 16	18 Mi Probe 1./2.Akt Bauhof 19:30	18 Sa Aufbau B+L Tribüne	18 Mo Ausweichtermin 29
19 Mi	19 Sa	19 Sa Aufbau Kulissen	19 Di	19 Do Probe 1./2.Akt Bauhof 19:30	19 So	19 Di Ausweichtermin
20 Do	20 So	20 So	20 Mi	20 Fr	20 Mo 1. Hauptprobe 25	20 Mi
21 Fr	21 Mo 8	21 Mo 12	21 Do	21 Sa	21 Di 2. Hauptprobe	21 Do Vorstellung
22 Sa	22 Di	22 Di	22 Fr	22 So	22 Mi Generalprobe	22 Fr Vorstellung
23 So	23 Mi Entscheidung	23 Mi Probe 3.Akt Bauhof 19:30	23 Sa	23 Mo	23 Do Premiere	23 Sa Vorstellung
24 Mo 4	24 Do unsinniger Donnerstag	24 Do Probe 3.Akt Bauhof 19:30	24 So	24 Di	24 Fr 2. Vorstellung	24 So Ausweich / Abbau
25 Di	25 Fr	25 Fr	25 Mo	25 Mi Probe 3./4.Akt Bauhof 19:30	25 Sa 3. Vorstellung	25 Mo Ausweich / Abbau 30
26 Mi	26 Sa	26 Sa Aufbau Kulissen	26 Di	26 Do Christi Himmelfahrt	26 So Ausweichtermin	26 Di Ausweich / Abbau
27 Do	27 So	27 So Beginn der Sommerzeit	27 Mi Probe 4.Akt Bauhof 19:30	27 Fr Anlieferung Bauzaun Lager	27 Mo Ausweichtermin No OB 26	27 Mi Abbau
28 Fr Logo fertig	28 Mo Rosenmontag 9	28 Mo 13	28 Do Probe 4.Akt Bauhof 19:30	28 Sa Lagerzaun ab 14:00 uhr	28 Di Ausweichtermin	28 Do Abbau
29 Sa		29 Di	29 Fr	29 So Lager-Türme /Tor	29 Mi	29 Fr Abbau
30 So		30 Mi Probe 2.Akt Bauhof 19:30	30 Sa	30 Mo Probe nach Ansage	30 Do Vorstellung	30 Sa Abbau
31 Mo 5		31 Do Probe 2.Akt Bauhof 19:30		31 Di Probe nach Ansage		31 So