

Achtung Deutsch!

Arbeitsplan

Stand 14.04.2023

Achtung Verschiebung von 15.4. → auf 22.4.

Sa, 22.04.	Kulissensichtung und Transport	Halle Stoiber	08:30 Uhr
Sa, 29.04.	Bühnenbau	Probenbühne	09:00 Uhr
Sa, 06.05.	Bühnenbau	Probenbühne	09:00 Uhr
Sa, 13.05.	Bühnenbau	Probenbühne	09:00 Uhr
	Weitere Tage nach Ansage		
Mo 18.09.	Aufbau	Stadthalle	11:00 Uhr
Mo 18.09.	1. Hauptprobe	Stadthalle	19:00 Uhr
Di, 19.09.	2. Hauptprobe	Stadthalle	19:00 Uhr
Mi, 20.09.	Generalprobe	Stadthalle	19:00 Uhr
Do, 21.09.	Premiere	Stadthalle	19:00 Uhr
FR 22.09	Vorstellungen	Stadthalle	19:00 Uhr
SA 23.09.	Vorstellungen	Stadthalle	19:00 Uhr
	(optional DO, 28.09.!)		
FR 29.09.	Vorstellungen	Stadthalle	19:00 Uhr
SA 30.09.	Vorstellungen	Stadthalle	19:00 Uhr
Sa, 30.09.	Abbau nach Vorstellung	Stadthalle	23:00 Uhr
So, 01.10.	Transport und Aufräumen	Halle Stoiber	11:00 Uhr