

**Achtung Deutsch!**

**Arbeitsplan**

**Stand 12.09.2023**

**Aufbau Stadthalle**

<b>Sa, 16.09</b>	<b>Restarbeiten nach Ansage</b>	<b>Probenbühne</b>	<b>nach Ansage</b>
<b>So, 17.09</b>	<b>Kulissenabbau und Verladung</b>	<b>Probenbühne</b>	<b>13:30 Uhr</b>
<b>Mo 18.09.</b>	<b>Aufbau Stadthalle</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>14:30 Uhr</b>
Mo 18.09.	1. Hauptprobe	Stadthalle	19:00 Uhr
<b>Di 19.09.</b>	<b>Aufbau Stadthalle</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>14:30 Uhr</b>
Di, 19.09.	2. Hauptprobe	Stadthalle	19:00 Uhr
<b>Mi, 20.09.</b>	<b>Restarbeiten</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>18:00 Uhr</b>
Mi, 20.09.	Generalprobe	Stadthalle	19:00 Uhr

**Vorstellungen Stadthalle 1. Wochenende**

Do, 21.09.	Premiere	Stadthalle	19:00 Uhr
FR 22.09	Vorstellungen	Stadthalle	19:00 Uhr
SA 23.09.	Vorstellungen	Stadthalle	19:00 Uhr
<b>SA 23.09.</b>	<b>Abbau nach Vorstellung</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>22:30 Uhr</b>
SA 23.09.	Produktionsfeier	Wintergarten	23:00 Uhr

**Vorstellungen Stadthalle 2. Wochenende**

<b>FR 29.09.</b>	<b>Aufbau Stadthalle</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>14:30 Uhr</b>
FR 29.09.	Vorstellungen	Stadthalle	19:00 Uhr
SA 30.09.	Vorstellungen	Stadthalle	19:00 Uhr
<b>Sa, 30.09.</b>	<b>Abbau nach Vorstellung</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>23:00 Uhr</b>
<b>So, 01.10.</b>	<b>Transport und Aufräumen</b>	<b>Halle Stoiber</b>	<b>11:00 Uhr</b>