

15.05.2022

Schwedenspiele 2022 Arbeitsplan

Tg	Datum	Aktion	Ort	Zeit
Sa	14 Mai	Aufbau Kulissen	Bauhof	09:00
Fr	27 Mai	Anlieferung Bauzaun Lager	Grüner Markt	TBD
Sa	28 Mai	Gewerbetage	Grüner Markt	TBD
Sa	28 Mai	Lagerzaun ab 14:00 uhr	Grüner Markt	14:00
So	29 Mai	Lager-Türme /Tor	Grüner Markt	13:00
Fr	3 Juni	Aufbau Kulissen	Bauhof	13:00
Sa	4 Juni	Lager-Kulissen Aufbau	GM / Bauhof	09:00
Di	7 Juni	Lager-Aufbau	Grüner Markt	TBD
Mi	8 Juni	Lager-Aufbau	Grüner Markt	TBD
Do	9 Juni	Lager-Aufbau	Grüner Markt	TBD
Fr	10 Juni	Aufbau Kulissen	Bauhof	TBD
Sa	11 Juni	Kulissen Transport	Bauhof	05:00
Mo	13 Juni	Aufbau B+L Tribüne	Grüner Markt	TBD
Di	14 Juni	Aufbau B+L Tribüne	Grüner Markt	TBD
Mi	15 Juni	Aufbau B+L Tribüne	Grüner Markt	TBD
Fr	17 Juni	Aufbau B+L Tribüne	Grüner Markt	TBD
Sa	18 Juni	Aufbau B+L Tribüne	Grüner Markt	TBD
So	24 Juli	Ausweich / Abbau	Grüner Markt	TBD
Mo	25 Juli	Ausweich / Abbau	Grüner Markt	TBD
Di	26 Juli	Ausweich / Abbau	Grüner Markt	TBD
Mi	27 Juli	Abbau	Grüner Markt	TBD
Do	28 Juli	Abbau	Grüner Markt	TBD
Fr	29 Juli	Abbau	Grüner Markt	TBD
Sa	30 Juli	Abbau	Grüner Markt	TBD