

08.06.2022

## Schwedenspiele 2022 Arbeitsplan

Tg	Datum	Aktion	Ort	Zeit
Do	9 Juni	Nach Ansage Whatsapp	Grüner Markt	Nach Ansage Whatsapp
Fr	10 Juni	Aufbau Kulissen	Bauhof	Nach Ansage Whatsapp
Sa	11 Juni	Kulissen Transport	Bauhof --> Schöner Turm	05:00
Mo	13 Juni	Aufbau B+L Tribüne	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Di	14 Juni	Aufbau B+L Tribüne	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Mi	15 Juni	Aufbau B+L Tribüne	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Fr	17 Juni	Aufbau B+L Tribüne	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Sa	18 Juni	Aufbau B+L Tribüne	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Mo	20 Juni	Nach Ansage Whatsapp	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Di	21 Juni	Nach Ansage Whatsapp	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Mi	22 Juni	Nach Ansage Whatsapp	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
		VORSTELLUNGEN		
<b>So</b>	<b>24 Juli</b>	Ausweich / Abbau	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Mo	25 Juli	Ausweich / Abbau	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Di	26 Juli	Ausweich / Abbau	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Mi	27 Juli	Abbau	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Do	28 Juli	Abbau	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Fr	29 Juli	Abbau	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp
Sa	30 Juli	Abbau	Grüner Markt / Schöner Turm	Nach Ansage Whatsapp