

# Kalender Schwedenspiele 2022

Stand 14.05.2022

Mai		Juni		Juli	
1 So Tag der Arbeit	1 Mi Probe für Alle (1. - 5. Akt) Bauhof 19:30	1 Fr Altstadtfest			
2 Mo	2 Do Probe für Alle (1. - 5. Akt) Bauhof 19:30	2 Sa Altstadtfest			
3 Di	3 Fr Arbeit Bauhof 13:00	3 So Ausweichtermin			
4 Mi Probe 4.Akt Bauhof 19:30	4 Sa Lager-Aufbau	4 Mo Ausweichtermin			27
5 Do Probe 4.Akt Bauhof 19:30	5 So Pfingsten	5 Di Ausweichtermin			
6 Fr	6 Mo Pfingstmontag 23	6 Mi			
7 Sa Aufbau Wastl Schrankenplatz	7 Di Lager-Aufbau	7 Do Vorstellung			
8 So Muttertag	8 Mi Probe für Alle (1. - 5. Akt) Bauhof 19:30	8 Fr Vorstellung			
9 Mo	9 Do Probe für Alle (1. - 5. Akt) Bauhof 19:30	9 Sa Vorstellung			
10 Di	10 Fr Arbeit Bauhof Uhrzeit gemäß WA	10 So Ausweichtermin			
11 Mi Probe 5.Akt Bauhof 19:30	11 Sa Kulissen Transport Bauhof 05:00 Uhr	11 Mo Ausweichtermin			28
12 Do Probe 5.Akt Bauhof 19:30	12 So	12 Di Ausweichtermin			
13 Fr Arbeit Bauhof 13:00	13 Mo Probe für Alle (1. - 5. Akt) Bauhof 19:30	Aufbau B+L Tribüne		13 Mi	
14 Sa Arbeit Bauhof 8:00	14 Di Probe für Alle (1. - 5. Akt) Bauhof 19:30	Aufbau B+L Tribüne		14 Do Vorstellung	
15 So	15 Mi Probe für Alle (1. - 5. Akt) Bauhof 19:30	Aufbau B+L Tribüne		15 Fr Vorstellung	
16 Mo	16 Do Fronleichnam	16 Sa Vorstellung			
17 Di	17 Fr Probe für Alle (1. - 5. Akt) Bauhof 19:30	Aufbau B+L Tribüne		17 So Ausweichtermin	
18 Mi Probe 1./2.Akt Bauhof 19:30	18 Sa Aufbau B+L Tribüne			18 Mo Ausweichtermin	29
19 Do Probe 1./2.Akt Bauhof 19:30	19 So			19 Di Ausweichtermin	
20 Fr	20 Mo 1. Hauptprobe Für Alle Beginn 21:00 Uhr	Ankunft nach Schminkplan		20 Mi	
21 Sa Aufbau Kulissen	21 Di 2. Hauptprobe Für Alle Beginn 21:00 Uhr	Ankunft nach Schminkplan		21 Do Vorstellung	
22 So	22 Mi Generalprobe Für Alle Beginn 21:00 Uhr	Ankunft nach Schminkplan		22 Fr Vorstellung	
23 Mo	23 Do Premiere			23 Sa Vorstellung	
24 Di	24 Fr 2. Vorstellung			24 So Ausweich / Abbau	
25 Mi Probe 3./4.Akt Bauhof 19:30	25 Sa 3. Vorstellung			25 Mo Ausweich / Abbau	30
26 Do Christi Himmelfahrt	26 So Ausweichtermin			26 Di Ausweich / Abbau	
27 Fr Anlieferung Bauzaun Lager	27 Mo Ausweichtermin No OB		26	27 Mi Abbau	
28 Sa Lagerzaun ab 14:00 uhr	28 Di Ausweichtermin			28 Do Abbau	
29 So Lager-Türme /Tor	29 Mi			29 Fr Abbau	
30 Mo Probe 2./3./4. Akt Bauhof 19:30	30 Do Vorstellung			30 Sa Abbau	

